北票市2022年度民生领域重点工作专班
一、稳岗就业工作专班

责任领导：杨春柏

牵头单位：人社局

责任单位：经济开发区 工信局 教育局 市场监管局 卫健局 乡村振兴局 农业农村局 水务局 林草局 各乡镇街

序时任务：
①一季度城镇新增1000人，农村劳动力新增2500人。

②二季度城镇新增2000人，农村劳动力新增1500人。

③三季度城镇新增2000人，农村劳动力新增1000人。

④四季度城镇新增1000人，农村劳动力新增1000人。

二、智慧城市大数据中心和工人文化宫建设专班

责任领导：王克忠
牵头单位：市发改局 市总工会

责任单位：经济开发区 市教育局 市工信局 市住建局

市交通局 市水务局 市农业农村局 市卫健局

市营商局 市乡村振兴局
序时任务：

①2022年1月底前，完成土地手续及项目立项。

②2022年2月底前，完成施工图设计。

③2022年4月底前，完成招投标。

④2022年5月底前，取得施工许可证，进场施工。

⑤2022年9月底前，完成建筑工程，进行设备调试。

⑥2022年11月底前，竣工投用。

三、“203工程”军事训练保障基地建设专班

责任领导：王克忠
牵头单位：市发改局

责任单位：市财政局 市自然资源局 市住建局 市水务局

市规划局 市供电公司 联通公司

序时任务：

①2022年2月底前，完成项目招投标。

②2022年5月底前，完成指挥中心主体工程建设。

③2022年7月底前，完成后勤保障中心主体工程建设。

④2022年9月底前，完成后备力量培训中心主体工程建设。

⑤2022年11月底前，完成工程装修及内外配套。

⑥2022年12月份，指挥中心、生产维修厂房、后勤保障中心验收使用。

四、北票绿道建设专班

责任领导：王金旭

牵头单位：市交通局

责任单位：市住建局 市林草局 

序时任务：

①2022年5月底前，完成绿道两侧绿化工作。

②2022年7月底前，完成各级驿站建设和窟窿山支线道路建设。

五、东官河生态综合治理一期工程工作专班

责任领导：王金旭 潘志泉
牵头单位：市住建局 大黑山管理区
序时任务：

①2022年3月底前，完成淤泥清理。

②2022年5月底前，完成绿化补植。
③2022年6月底前，完成硬覆盖工程和橡胶坝施工。
④2022年7月份，完成蓄水，一期工程竣工。
六、城市道路建设专班

责任领导：邢文跃

牵头单位：市住建局

责任单位：市交通局 市水务局 市规划局 市城管局

市供电公司

序时任务：

①2022年5月底前，完成衡山路（南山街－市府街）油路罩面工程。

②2022年6月底前，完成和平街（人民路－建设路）道路翻建油铺工程；南山大街（人民路－南出口路）油路罩面工程。

③2022年7月底前，完成爱民路（振兴街－人民路）油路罩面工程。

④2022年8月底前，完成工农路（振兴街－北大桥）油路罩面工程。

⑤2022年10月底前，完成振兴街（银河大桥－工农路）道路翻建油铺工程。
七、老旧小区改造专班

责任领导：邢文跃

牵头单位：市住建局

责任单位：市发改局 市工信局 市公安局 市财政局

市自然资源局 市审计局 市营商局 市信访局

市规划局 市城管局 市融媒体中心 市供电公司

各街道
序时任务：

①2022年1月底前，完成项目可研报告批复。

②2022年3月底前，完成项目设计。

③2022年6月底前，完成项目招投标。

④2022年11月底前，完成项目施工任务。

八、城南生态体育公园建设专班

责任领导：邢文跃

牵头单位：市住建局

责任单位：市自然资源局 市交通局 市水务局 市林草局

          市体育局 市规划局 市城管局
序时任务：

①2022年1月底前，完成山体土石方挖运。

②2022年6月底前，完成公园绿化。

③2022年8月底前，完成山体内部道路建设。

④2022年12月底前，完成公园部分亮化。
九、城市污水处理厂提标改造专班

责任领导：邢文跃

牵头单位：市住建局

责任单位：市自然资源局 市水务局 市生态环境分局 

市规划局
序时任务：

①2022年1月底前，完成可研、项目建议书等编制。
②2022年3月底前，与农发行对接完毕，完成贷款审批。
③2022年6月底前，启动项目建设。

④2022年12月底前，按照两年内完成提标改造计划，完成工程总量的50%。

十、散煤替代工作推进专班

责任领导：邢文跃

牵头单位：市住建局

责任单位：市发改局 市工信局 市财政局 市市场监管局

市服务业局 市生态环境分局

序时任务：

①2022年3月底前，启动工程建设。

②2022年6月底前，完成50%工程量。

③2022年12月底前，完成工程建设。
十一、观光休闲铁路文化一条街建设专班

责任领导：邢文跃
牵头单位：市规划局

责任单位：市住建局 市交通局 市自然资源局 市城管局

市体育局 市园林处

序时任务：

①2022年5月底前，完成规划设计。

②2022年10月底前，完成铁路沿线部分地块绿化。
③2022年12月底前，启动施工。

十二、农村饮水安全工程维修工作专班

责任领导：李  鼎
牵头单位：市水务局

责任单位：市财政局 市卫健局 各有关乡镇  

序时任务：

①2022年4月底前，完成工程土建部分和物资材料设备采购工作。

②2022年5月底前，完成影响春耕占地的管路、蓄水池和水源井维修工作；更新水源井的水质检测工作。
③2022年9月底前，完成工程土建部分维修工作。

④2022年10月底前，完成物资材料设备安装调试，进行县级自验。

十三、北票市农村卫生户厕建设和管护工作专班

责任领导：李  鼎
牵头单位：市农业农村局

责任单位：市乡村振兴局 市卫健局 市生态环境分局 

各乡镇
序时任务：

①5月底前，完成各乡村新建或维修数量申报。

②8月底前，完成卫生户厕新建或维修。

③9月底前，完成新建户厕档案和信息系统录入。

④10月底前，完成验收工作和以奖待补统计发放。

十四、城南小学建设专班

责任领导：程伟
牵头单位：市教育局

责任单位：市服务业局 市规划局 市发改局 市建设局 市国土资源局 市财政局 市政法委 地震局 环保局 市政管理局 供电局 自来水公司 市行政审批局
序时任务：

（1）2022年5月底前，完成规划及方案设计。

（2）2022年7月底前，完成土地使用证更名。

（3）2022年8月底前，完成立项。

（4）2022年10月底前，完成施工图设计。

（5）2022年11月底前，取得工程规划许可证。

（6）2022年12月底前，完成审图，准备招投标。
十五、北方职业教育集团产教融合项目建设专班

责任领导: 程  伟

牵头单位：市教育局

责任单位：市发改局 市财政局 市住建局 市委党校

          市职教中心 宏源公司
序时任务：

①2022年1月底前，完成项目招标，并签订正式采购合同。

②2022年2月底前，完成两个车间装修工作，项目正式落地。完成原劳动局评估工作。

③2022年3月底前，完成生产线安装，展厅布展工作。

十六、中心医院台吉院区建设专班

责任领导: 程  伟

牵头单位：市卫健局

责任单位：市发改局 市财政局 市自然资源局 市住建局

市规划局 市中心医院
序时任务：

①2022年3月底前，完成项目设计施工招投标。

②2022年6月底前，完成施工前各项准备工作。

③2022年7月份，开工建设。
十七、体育设施建设专班

责任领导：程  伟
牵头单位：市体育局

责任单位：市住建局 市水务局 市供电公司 

序时任务：

（一）更新改造南山体育场

①2022年4月底前，完成拆除平整工作，启动基础改造。

②2022年5月底前，完成基础改造。

③2022年6月底前，完成塑胶跑道和草坪铺设工作。

（二）建成台吉全民健身中心

①2022年1月底前，购进安装馆内体育器材。

②2022年2月底前，完成水、电、暖安装工作。

③2022年3月底前，完成设计消防水池、化粪池及周边硬覆盖工作。

④2022年4月底前，完成施工。

⑤2022年5月份，健身中心正式投用。
十八、五金建材农资综合批发市场建设专班

责任领导：刘英智
牵头单位：市服务业局

责任单位：经济开发区 市教育局 市公安局 市财政局 

市自然资源局 市住建局 市规划局 市城管局

恒源集团 

序时任务：

①2022年1月底前，完成振兴钢材市场征收；五金建材农资综合批发市场建设详规；

②2022年2月底前，完成供销物流园供水、供电、供暖以及门窗安装等基础设施。

③2022年4月底前，完成供销物流园场平、路面硬化。
④2022年6月底前，完成振兴钢材市场搬迁；五金建材农资综合批发市场中钢材市场正式投用。
