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关于印发《凌源市县域商业体系建设项目管理办法》的通知
为加强和规范凌源市县域商业建设行动项目管理，完善项目监督约束机制，保障项目健康有序发展，确保项目取得预期成效。根据相关文件要求，结合我市实际情况，制定凌源市县域商业建设行动项目管理办法。县予以印发请遵照执行。

凌源市商务局

2023年11月22日
凌源市县域商业体系建设项目管理办法
第一章  总则
第一条 为加强和规范凌源市县域商业建设行动项目管理，完善项目监督约束机制，保障项目健康有序发展，确保项目取得预期成效。根据《国家财政部办公厅 商务部办公厅 国家乡村振兴局综合司关于支持实施县域商业建设行动的通知》（财办建〔2022〕18号）、《辽宁省商务厅 财政厅 乡村振兴局关于开展2022年县域商业建设行动工作的通知》（辽商批发函〔2022〕171号）、《关于持续做好县域商业建设行动有关工作的通知》（辽商批发函〔2023〕143号）等文件要求，结合我市实际情况，制定凌源市县域商业建设行动项目管理办法。

第二条 凌源市县域商业建设行动项目原则上应为纳入商务部县域商业建设行动储备项目库中项目。是指按照县域商业建设行动的相关文件要求，对补齐县域商业基础设施短板、完善县乡村三级物流配送体系、改善优化县域消费渠道、增强农村产品上行动能、提高县域生活服务供给质量等5方面的建设内容，以企业为实施责任主体，先行建设完成并投入运营的县域商业建设项目。

第三条  凌源市县域商业建设行动项目由市商务局牵头，市财政局、乡村振兴局共同管理，是项目的管理部门。

第二章  管理内容及方式

第5条  制定联席会议机制，履行统筹项目管理职责。健全项目管理机制，建立项目领导小组，明确项目监管责任人，不定期召开项目推进会，及时解决项目推进中存在困难及问题，保障项目按期高质量完成。

第6条  项目完成并投入运营后，向属地管理部门提交验收申请，市、县项目管理部门采取现场+材料审核的方式，组织开展项目评审。

第7条  加强项目调度，对项目建设中发现的进度严重滞后、存在严重问题等情况，应及时上报上级主管部门。

第三章  项目入库及管理

第八条  按照“储备一批、成熟一批、支持一批”的原则，建立年度县域商业建设行动储备项目库，对纳入其中的项目实行统一管理。对拟入库项目进行可行性研究，市商务局、财政局、乡村振兴局摸底推荐，凌源市商务局、财政局、乡村振兴局联合初审，省商务厅、财政厅、乡村振兴局综合评定，商务部、财政部、国务院乡村振兴局备案批准后纳入项目储备库。

第九条  对已纳入储备库的项目实行动态管理，对建设停滞、无法在规定期限完工项目予以出库；对新开工且符合规定要求的项目按照规范程序予以入库。项目承办企业如发生重大违法或负面舆论影响的，及时上报上级主管单位，并将项目从储备库中剔除。

第四章  项目验收

第十条  凌源市县域商业建设行动重点项目完工运营后，由项目管理部门联合第三方评审机构组织开展项目验收工作。项目验收完成后向省级相关部门提交凌源市县域商业整体项目验收报告和《项目验收情况表》，存档备查。

第十一条  项目验收报告应包含但不限于项目基本情况、项目造价、支出合理性、财务信息真实准确性、项目实施成效、资金支付情况等内容。

第五章  公开公示

第十二条 需在政府部门网站对审批通过的项目及补贴资金金额进行公示。

第六章  附则

第十三条 项目单位有下列行为之一的，市商务局、财政局、乡村振兴局应责令其限期整改并及时报告上级部门；拒不整改或者整改后仍不符合要求的，应当核减、收回或者停止拨付资金，暂停其申报资格，将项目单位纳入严重失信名单（黑名单）实施联合惩戒，相关信息在政府网站公开，并可以根据情节轻重提请或者移交有关机关依法追究有关责任人的行政或者法律责任。

（一）提供虚假情况，骗取专项资金的；

（二）转移、侵占或者挪用专项资金的；

（三）拒不接受依法进行的评估督导或者监督检查的；

（四）未按要求报送项目实施情况的；

（五）其他违反国家法律法规和本办法规定的行为。

第十四条 国家、省及相关业务主管部门制定的分专项工作方案或管理办法中，对本办法涉及的投资项目管理另有规定的，从其规定。

第十五条 本办法自印发之日期生效，有效期至2025年12月31日，在此期间新修订印发管理办法，本办法自动失效。

本办法由凌源市商务局、财政局、乡村振兴局共同执行，共同解释。
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